

| Baugebiet | Ort | Start | voraussichtl. Fertigstellung Tiefbau |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| Duffesheide / Reiffeld | Alsdorf | Frühjahr 21 | Frühjahr 2022 |
| Birk / Duffesheider Weg | Würselen | Frühjahr 21 | Abgeschlossen |
| Schulen Herzogenrath | Herzogenrath | Frühjahr 21 | Abgeschlossen |
| Am Boscheler Berg | Herzogenrath | Frühjahr 21 | Abgeschlossen |
| Bettendorf | Alsdorf | Frühjahr 21 | Sommer 2022 |
| Kellersberg I | Alsdorf | Frühjahr 21 | Sommer 2022 |
| Begau | Alsdorf | Frühjahr 21 | Sommer 2022 |
| Warden | Alsdorf | Frühjahr 21 | Sommer 2022 |
| Broicher Siedlung | Alsdorf | Frühjahr 21 | Frühjahr 2022 |
| Schulen Baesweiler | Baesweiler | Sommer 21 | Frühjahr 2022 |
| Waldstr. | Herzogenrath | | Ende 2022 |
| Theodorstr. | Herzogenrath | | Ende 2022 |
| Waidmühlenstr. | Herzogenrath | | Ende 2022 |
| Niederbardenberg | Herzogenrath | | Ende 2022 |
| Klinkheide | Herzogenrath | | Ende 2022 |
| Wilsberg | Herzogenrath | | Ende 2022 |
| Forstheide | Herzogenrath | | Ende 2022 |
| Rumpfen / Hangstr. | Herzogenrath | | Ende 2022 |
| Hasenwald Berensberg | Herzogenrath | | Abgeschlossen |
| Herbach / Plitschard | Herzogenrath | Winter 2021 | Sommer 2022 |
| Wildnis | Herzogenrath | Winter 2021 | Sommer 2022 |
| Haus - Heyden | Herzogenrath | Frühjahr 2022 | Ende 2022 |
| Schulen Würselen | Würselen | Sommer 2022 | Sommer 2022 |
| Broichweiden | Würselen | Frühjahr 2022 | Sommer 2022 |
| Merzbrück | Würselen | Herbst 2021 | Frühjahr 2022 |
| Busch | Alsdorf | Sommer 2022 | Ende 2022 |
| Kellersberg II | Alsdorf | | Ende 2022 |
| Hoengen I | Alsdorf | | Ende 2022 |
| Hoengen II | | | Ende 2022 |